HK, Želkovice, areál ČEPRO, nová DTS - výkopové práce / vrchní vedení NN

Vypracoval: Jakub Schindler - 734 330 693

- přechodné DZ bude stanoveno dle OD 230 - posuvné pracovní místo na vozovce a to během realizace nového vrchního vedení NN, včetně umístění podpěrných bodů.

- výkopy budou řádně označeny a zabepečeny.

- vjezd do areálu ČEPRO zůstane průjezdný po celou dobu realizace stavby. Překop bude řešen po 1/2 vozovky.

- přechodné DZ bude stanoveno s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu.

Termín realizace: 2. 2. 2026 - 28. 2. 2026