
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. závod Čechy Východ

Datum zpracování: 02/2025

Termín realizace: 09.06. - 23.06. 2025 

Zpracoval: Ing. Tomáš Bydžovský

III/308 9 SMIŘICE - HOŘINĚVES
2,3. ETAPA

- úplná uzavírka III/308 9 v úseku Rodov - D11 EXIT 104 (843m), Račice nad Trotinou - Hořiněves (1 414m)
- termín: 09.06. - 23.06. 2025 
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